

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายจ่าย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งานก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

เลขที่ผู้เบิก 66-03-00312-5420900-00005

เลขที่คลังรับ

00129/66

วันที่จัดทำ 5 มกราคม 2566

วันที่คลังรับ

5 มกราคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	214,953	27 สัญญา 8/2565(CNTR-00117/65)
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,046	73 เบิกจ่ายงวดที่ 1
จำนวนเงินที่ขอเบิก	230,000	00
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,149	53
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	227,850	47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ย ยบเรียบจากฝ่ายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ ที่ 1 บ้านโนนหมากมุ่น
(ตัวอักษร)	(สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)	

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัด

ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

คงเหลือยกมา

คงเหลือยกไป

เงินอุดหนุนระบบสวัสดิการสังคม/เฉพาะกิจ
ค้างจ่าย(ผูกพัน) ปี 2565

230,000.00

0.00

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐพัฒน์ โพธิ์ไทร)

(นางสาวบุญญาพร สีสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

วันที่.....- 5 ม.ค. 2566

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา

(ลงชื่อ).....

(นางอาดำ คนโต)

(นางอาดำ คนโต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)

วันที่.....- 5 ม.ค. 2566

วันที่.....- 5 ม.ค. 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 230,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

(นายณรงค์ บุตรดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

วันที่.....- 5 ม.ค. 2566

วันที่.....- 5 ม.ค. 2566

ธนาคาร..... บัญชีเลขที่.....

เลขที่เช็ค..... ลงวันที่.....- 9 ม.ค. 2566

จำนวนเงิน 227,850.47 บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้า
สิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

จ่ายให้ บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อริย์ จำกัด

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่..... ลงวันที่.....- 9 ม.ค. 2566



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ที่ สก 74403/

วันที่ 5 มกราคม 2566

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจากฝายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ 1 บ้านโนนหมากมุ่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

1. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่นได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0810.4/ว 2939 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สำนักงานประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดในเอกสารเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างว่าด่วน “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น” และเร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผู้กักเก็บน้ำแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 โดยให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ได้รับจัดสรรเข้า แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจากฝายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ 1 บ้านโนนหมากมุ่น ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 (CNTR-00117/65) เริ่มสัญญาวันที่ 29 กันยายน 2565 กำหนดส่งมอบงานจ้างในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 วงเงินในสัญญาจ้าง 230,000.- บาท นั้น

2. ข้อเท็จจริง

ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 และคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 จึงขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาโครงการดังกล่าว เป็นเงิน 230,000.- บาท (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)

(บันทึกข้อความกองช่าง เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค่าจ้างค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจากฝ่ายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ 1 บ้านโนนหมากมุ่น)

3. ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
หมวด 4 การเบิกเงิน ข้อ 39 (2) ข้อ 40 และข้อ 52


4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินรายจ่ายค่าจ้างค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน
230,000.- บาท (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) ให้แก่ บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อรัญ จำกัด โดย
นายสุเวช สริมล้ำจวน จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาตาพระยา เลขที่บัญชี
082-0-08578-1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายณัฐพัฒน์ โพธิ์ไทร)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางอาดำ คนโต)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

- อนุมัติ


(นายณรงค์ บุตรดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

เล่มที่

เลขที่.....

เลขประจำตัวประชาชน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 9940 00284 00 4

(กรอกเฉพาะกรณีเป็นผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120

(ให้ระบุชื่ออาคารหมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)

เลขประจำตัวประชาชน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 27555 4000 30 2

(กรอกเฉพาะกรณีเป็นผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)

ที่อยู่ 35 หมู่ 4 ตำบลบ้านด่าน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสระแก้ว 27120

(ให้ระบุชื่ออาคารหมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)

ลำดับที่ *

โนแบบ

(1) ภ.ง.ด.1ก

□ (2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

□ (3) ก.ง.ค.2

(4) 1303

(5) ภา.ง.ค.2ก

(6) ฆ.ง.ด.3ก

■ (7) 甲.ง.ด.53

ประเภทเงินได้ที่จ่าย

วัน เดือน ปี
ที่จ่ายเงิน

จำนวนเงิน
ที่จ่าย

ภานี
หัก ณ ที่จ่าย

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเก็บเรียบจากฝ่ายสระบัว ถึงที่
นางทอง นนทะการ หมู่ที่1 บ้านโนนหมากมุ่น

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

214,953.27

2,149.53

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร)

สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์

ผู้จ่ายเงิน

☐ (1) ออกภาษีให้ครั้งเดียว

(2) ออกภาษีให้ลดลงไป

☒ (3) หักภาษี ณ ที่จ่าย

(4) อื่น ๆ (ระบุ) _____

คำเตือน ผมหงอกหนึ่งสีรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวล

लग्गो.

...ผู้จ่ายเงิน

รัชฎาภกรต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา 25

9397/

ประทับตรา
นิติบุคคล

แห่งประมวลรัษฎากร

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรอง)

เลขที่ PV-00128/66
วันที่ 9 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	230,000.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-08578-1)	1101030101.001		227,850.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		2,149.53
รวม		230,000.00	230,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงินเลขที่ 50489910 รายงานการจัดทำเช็คเลขที่ 000042/66 เลขที่ผู้เบิก 66-03-00312-5420900-00005 ใบผ่านรายการตั้งหนี้เลขที่ AP-00127/66			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางอาดำ คนโต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นางอาดำ คนโต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)

วันที่

เลขที่ AP-00127/66
วันที่ 5 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	230,000.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		230,000.00
รวม		230,000.00	230,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญาเลขที่ 8/2565 (CNTR-00117/65) งวดที่ 1 จำนวนเงิน 230,000.00 บาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยบเรียบจากฝ่ายสรวัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ 1 บ้านโนนหมากมุ่น			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางอาดำ คนโต)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นางอาดำ คนโต)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

บันทึกการตรวจรับ

เลขที่สัญญา e-GP 650922037861 เลขที่สัญญา e-LAAS CNTR-00117/65
วันที่ทำสัญญา 29/9/2565 วันที่สิ้นสุดสัญญา 29/10/2565
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อริย์ จำกัด
วงเงินทำสัญญา 230,000.00 บาท
ประเภทภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 (บุคคลภายนอก)
วันที่ส่งมอบงาน 28/10/2565
วันที่ตรวจรับพัสดุ 11/11/2565
งวดที่ 1
จำนวนเงินตามงวดงาน 230,000.00 บาท
ผู้จัดทำบันทึกการตรวจรับ นางอาดำ คนโต

ข้อมูลสำหรับการจัดทำใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	230,000.00	
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		230,000.00
รวม		230,000.00	230,000.00

ข้อมูลสำหรับการจัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	230,000.00	
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		230,000.00
รวม		230,000.00	230,000.00

นางอาดำ คนโต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๗๔๔๐๒/๐๐๑๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๒๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งเอกสารเบิกเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝ่ายสระบัว
ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น จำนวน ๑ ชุด

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารเบิกเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ
จากฝ่ายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ขอส่งเอกสารเบิกเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝ่ายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ครอบคลุมดส่ง
มอบวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ วงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ๒๓๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)
กับ บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อรัญ จำกัด นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ดำเนินการตรวจรับ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้อง
ครบถ้วนตามรายละเอียดในสัญญาจ้างก่อสร้าง จึงขอเบิกเงิน จำนวน ๒๓๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่น
บาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ บุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ผู้ประสานงาน

นายอำนาจ จันทะ

โทร ๐๙๖-๖๘๒๓๗๔๒

“ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

วิจิตร ๒๒

30 ม. ๔. ๖5

พิมพ์	✓
ทาน	✓
ตรวจ	✓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น โทร.๐๓๗ ๕๑๔๓๑๓

ที่ สก.๗๔๔๐๒/..... วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....

เรื่อง ทราบผลการตรวจรับพัสดุ.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น อนุมัติให้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝ่ายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๙๐๔.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงินค่าจ้าง ๒๓๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) ครบกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามใบส่งมอบงานจ้างฉบับ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้างและหลักฐานเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นายอำนาจ จันทะ)

เพื่อโปรด.....

.....

(นางนิตยา เพ็ชรสิน)

หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น รองปลัด อบต.....

.....

.....

- (นางอำมา คณโต)

(นางอำมา คณโต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ความเห็น ปลัด อบต.....

.....

.....

(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

18 พ.ย. ๒๕๖๕

คำสั่ง

- อนุมัติ

.....

.....

(นายณรงค์ บุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ใบลาพักผ่อน

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

วันที่ 9 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอลาพักผ่อน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ข้าพเจ้า ทพ.อ.อ. คณิต ตำแหน่ง รองปลัด อบต.
สังกัด ตำบลโนนหมากมุ่น
มีวันลาพักผ่อนสะสม 20 วันทำการ มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีอีก 10 วันทำการ รวมเป็น 30 วันทำการ
ขอลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 18 พ.ย. 2565 มีกำหนด 5 วัน
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0891389592

ขอแสดงความนับถือ

(นางอาดำ คนโต)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

วันที่

ความเห็นของปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

วันที่

คำสั่ง

☒ อนุญาต

☐ ไม่อนุญาต

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ บุตรดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

วันที่

สถิติการลาในปีงบประมาณนี้

ลามาแล้ว (วันทำการ)	ลาครั้งนี้ (วันทำการ)	รวมเป็น (วันทำการ)
-	5	5

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายอำนาจ จันทะ)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

วันที่ 9 / 11 / 2565

สำเนาถูกต้อง

นายอำนาจ จันทะ

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหมากมุ่น ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อริย์ จำกัด สำหรับโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝายสระบัว ถึงที่นาทางทอง นนทการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๙๐๔.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมเกียรติ ฉากรณ์ย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิรศักดิ์ สระแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งศิลป์ สุขสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสหัสวัต ลิ้มสุข)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๖๑๒๖๕๕

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๙๒๒๐๓๗๘๖๑

เลขคุมตรวจรับ ๖๕๑๑A๑๒๐๙๔๖๙

รายละเอียดแนบท้ายใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ
จากฝ่ายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ได้จ้าง บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อริย์ จำกัด โดยนาย
สุเวช สริมล้ำจวน ดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝ่ายสระ
บัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๙๐๔.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญา
เลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ส่งมอบพัสดุ ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จากความเห็นของ ๑๑๖๖ กรมการตรวจรับพัสดุ
มีความเห็นตรวจรับพัสดุได้ ดำเนินการ ๑๑๖๖๖ กรมการ
ตรวจรับพัสดุ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตรวจรับพัสดุ ๑๑๖๖๖
ตามสัญญา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

๑๑๖๖๖ กรมการได้ ดำเนินการ ส่งมอบพัสดุ
แล้ว ๑๑๖๖๖ กรมการ จินดา ๑๑๖๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมเกียรติ ฉกรรรัมย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิรศักดิ์ สระแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งศิลป์ สุขสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสหัสวัต ลิ้มสุข)

รายละเอียดแนบท้ายใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ
จากฝ่ายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

๑ สดเริ่มต้นโครงการ ฝั่งขวา กว้าง ๔.๑๐ เมตร
ยาว ๑.๑๐ เมตร

๒ สดปลาย ฝั่งขวา ฝั่งซ้าย กว้าง ๔.๑๐ เมตร
ยาว ๐.๑๐ เมตร

๓ สดปลาย ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา กว้าง ๔.๑๐ เมตร
ยาว ๐.๑๐ เมตร

1.๕ ได้มีการเปิดถนนวัดจวนจวน สดเริ่มต้น
ได้ สดเริ่มต้นพบว่ามีทราย 1.175 เมตร
พบว่ามีน้ำ 1.๐๕๕ เมตร 9.๕ เมตร
คิดต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าขนส่ง ค่าอื่น ๆ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกียรติคุณ ไตรรัักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมเกียรติ ฉากรัมย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิรศักดิ์ สระแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งศิลป์ สุขสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสหัสสวัต ลิ้มสุข)

รายละเอียดแนบท้ายใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ
จากฝ่ายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุ ตามรายละเอียดดังกล่าวไว้แล้ว เห็นควรดำเนินการตามความเห็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นายอำนาจ จันทเพ)

เพื่อโปรด.....

- (นางฟ้าผ่อง)

(นางอาดำ คนโต)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็น รองปลัด อบต.....

- (นางฟ้าผ่อง)

(นางอาดำ คนโต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ความเห็น ปลัด อบต.....

สามารถดำเนินการได้

(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

คำสั่ง

- อนุมัติ

(นายณรงค์ บุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

ที่

วันที่ 6 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

รายงานครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2565

งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝ่ายสระบัว ถึงที่ นางทอง นนทะการ สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนหมากมูน ตำบลโนนหมากมูน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน 904.00 ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาจ้างเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ตุลาคม 2565 รวม 30 วัน ต่อสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 230,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 230.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ผู้รับจ้าง บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อรัญ จำกัด ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | | | |
|---|------------------------|----------------|---|----------------------------------|
| 1 | นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์ | ประธานกรรมการฯ | | |
| 2 | นายสมเกียรติ ฉากรณ์ย์ | กรรมการฯ | 4 | นายรุ่งศิลป์ สุขสวัสดิ์ กรรมการฯ |
| 3 | นายจิรศักดิ์ สระแก้ว | กรรมการฯ | 5 | นายสหสวัต ลิ้มสุข กรรมการฯ |

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
-	-	13	1	-	2565	230,000.00	-
					-	-	-
					-	-	-
					รวม	230,000.00	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายทนกล พล แก้วสอาด)

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายสมเกียรติ ฉากรณ์ย์)

(นายจิรศักดิ์ สระแก้ว)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายรุ่งศิลป์ สุขสวัสดิ์)

(นายสหสวัต ลิ้มสุข)

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

[illegible]

ปัญหา - อุปสรรค

☒ 3. ไม่มี

[] มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
30 กันยายน 2565	☒ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
1 ตุลาคม 2565	☒ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
2 ตุลาคม 2565	☒ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
3 ตุลาคม 2565	☒ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
4 ตุลาคม 2565	☒ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
5 ตุลาคม 2565	☒ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
6 ตุลาคม 2565	☒ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

ที่

วันที่ 13 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

รายงานครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2565

งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝ่ายสระบัว ถึงที่ นางทอง นนทะการ สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนหมากมูน ตำบลโนนหมากมูน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน 904.00 ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาจ้างเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ตุลาคม 2565 รวม 30 วัน ต่อสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 230,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 230.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ผู้รับจ้าง บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อรภัย จำกัด ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------------|----------|
| 1 นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์ | ประธานกรรมการฯ | | |
| 2 นายสมเกียรติ ฉากรัมย์ | กรรมการฯ | 4 นายรุ่งศิลป์ สุขสวัสดิ์ | กรรมการฯ |
| 3 นายจิรศักดิ์ สระแก้ว | กรรมการฯ | 5 นายสหสวัต ลิ้มสุข | กรรมการฯ |

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
-	-	16	1	-	2565	230,000.00	-
					-	-	-
					-	-	-
					รวม	230,000.00	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายอนุภพ แก้วสอาด)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายสมเกียรติ ฉากรัมย์)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายจิรศักดิ์ สระแก้ว)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งศิลป์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายสหสวัต ลิ้มสุข)

กรรมการฯ

[illegible]

ปัญหา - อุปสรรค

☒ ឯងឯង

[] มี ดังนี้

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

วันที่	7	8	9	10	11	12	13
หัวหน้าคนงาน/ช่าง							
กรรมกร							
รวม							

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	7	8	9	10	11	12	13
แจ่มใส	/	/	/	/	/	/	/
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	7	8	9	10	11	12	13
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รวม							

(นายกนกพล แก้วสอาด)

ผู้ควบคุมงาน



ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
7 ตุลาคม 2565	☒ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
8 ตุลาคม 2565	☒ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
9 ตุลาคม 2565	☒ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
10 ตุลาคม 2565	☒ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
11 ตุลาคม 2565	☒ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
12 ตุลาคม 2565	☒ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
13 ตุลาคม 2565	☒ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

ที่

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

รายงานครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 3/2565 ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2565

งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝ่ายสระบัว ถึงที่ นางทอง นนทะการ สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนหมากมูน ตำบลโนนหมากมูน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน 904.00 ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาจ้างเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ตุลาคม 2565 รวม 30 วัน ต่อสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 230,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 230.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ผู้รับจ้าง บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อริย์ จำกัด ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------|
| 1 นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์ | ประธานกรรมการ | | |
| 2 นายสมเกียรติ ฉาภรณ์ย์ | กรรมการ | 4 นายรุ่งศิลป์ สุขสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 3 นายจิรศักดิ์ สระแก้ว | กรรมการ | 5 นายสหัสวัต ลิ้มสุข | กรรมการ |

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
๒๐	เร็ว	๑.	1	-	2565	230,000.00	-
					-	-	-
					-	-	-
					รวม	230,000.00	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายกมลพล แก้วสะอาด)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสมเกียรติ ฉาภรณ์ย์)

(นายจิรศักดิ์ สระแก้ว)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายรุ่งศิลป์ สุขสวัสดิ์)

(นายสหัสวัต ลิ้มสุข)

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
	- มีใบปลิวแจกเดิม - คืนถุง กรวย ขอบ กิ๊วแทน	10 90	- -	10 40	10 40	10 40
	รวม			รวม		

ปัญหา - อุปสรรค

[] ໜີ

[] มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
14 ตุลาคม 2565	☐ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☒ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ <u>ผู้รับจ้างปรับ/เกลี่ยทางดิน</u>	
15 ตุลาคม 2565	☐ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☒ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ <u>ผู้รับจ้างปรับ/เกลี่ยทางดิน</u>	
16 ตุลาคม 2565	☐ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☒ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ <u>ผู้รับจ้างปรับ/เกลี่ยทางดิน</u>	
17 ตุลาคม 2565	☐ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☒ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ <u>ผู้รับจ้างดำเนินการขุดดิน/ถมดิน หรือ เกลี่ยเรียบ</u>	
18 ตุลาคม 2565	☐ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☒ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ <u>ผู้รับจ้างดำเนินการ ขุดดิน/ถมดิน หรือ เกลี่ยเรียบ</u>	
19 ตุลาคม 2565	☐ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☒ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ <u>ผู้รับจ้างดำเนินการปรับ/เกลี่ยดิน/ถมดิน</u>	
20 ตุลาคม 2565	☒ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

วันที่	14	15	16	17	18	19	20
หัวหน้างาน/ช่าง							
กรรมกร							
รวม							

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	14	15	16	17	18	19	20
แจ่มใส	/	/	/	/	/	/	/
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	14	15	16	17	18	19	20
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
- รถบรรทุก 6 ล้อ				5	5		
- รถยก	1	1	1	1	1	1	
รวม							

(นายกนกพล แก้วสะอาด)
ผู้ควบคุมงาน



(ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ที่

-

วันที่ 27 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

รายงานครั้งที่ 4 สัปดาห์ที่ 4/2565 ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2565

งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝายสระบัว ถึงที่ นางทอง นนทะการ สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน 904.00 ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาจ้างเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ตุลาคม 2565 รวม 30 วัน ต่อสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 230,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 230.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ผู้รับจ้าง บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อรัญ จำกัด ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | | | |
|---|------------------------|----------------|---|----------------------------------|
| 1 | นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์ | ประธานกรรมการฯ | | |
| 2 | นายสมเกียรติ จากรณ์ย์ | กรรมการฯ | 4 | นายรุ่งศิลป์ สุขสวัสดิ์ กรรมการฯ |
| 3 | นายจิรศักดิ์ สระแก้ว | กรรมการฯ | 5 | นายสหสวัต ลิ้มสุข กรรมการฯ |

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
100	เร็ว	2.	1	-	2565	230,000.00	-
					-	-	-
					-	-	-
					รวม	230,000.00	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายกนกพล แก้วสะอาด)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายสมเกียรติ จากรณ์ย์)

(นายจิรศักดิ์ สระแก้ว)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายรุ่งศิลป์ สุขสวัสดิ์)

(นายสหสวัต ลิ้มสุข)

[illegible]

ปัญหา - อุปสรรค

[] ឆែង

[] มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
21 ตุลาคม 2565	☐ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☒ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผู้รับจ้างดำเนินการลงดินปลูกในร่องแปลงกล้วย ไร่ละ 1	
22 ตุลาคม 2565	☐ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☒ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผู้รับจ้างดำเนินการลงดินปลูกในร่องแปลงกล้วย ไร่ละ 1	
23 ตุลาคม 2565	☐ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☒ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผู้รับจ้างดำเนินการลงดินปลูกในร่องแปลงกล้วย ไร่ละ 1	
24 ตุลาคม 2565	☐ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☒ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผู้รับจ้างดำเนินการลงดินปลูกในร่องแปลงกล้วย ไร่ละ 1	
25 ตุลาคม 2565	☐ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☒ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผู้รับจ้างดำเนินการขุดดินปลูกในร่องแปลงกล้วย ไร่ละ 1	
26 ตุลาคม 2565	☐ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☒ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผู้รับจ้างดำเนินการขุดดินปลูกในร่องแปลงกล้วย ไร่ละ 1	
27 ตุลาคม 2565	☒ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

วันที่	21	22	23	24	25	26	27
หัวหน้างาน/ช่าง							
กรรมกร							
รวม							

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	21	22	23	24	25	26	27
แจ่มใส	/	/	/	/	/	/	/
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	21	22	23	24	25	26	27
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
- รถบรรทุก 6 ล้อ	5	5	5	5			
- รถไถ	1	1	1	1	1	1	
รวม							

(นายกนกพล แก้วสะอาด)

ผู้ควบคุมงาน



ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

ที่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

รายงานครั้งที่ 5 สัปดาห์ที่ 5/2565 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝายสระบัว ถึงที่ นางทอง นนทะการ สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนหมากมูน ตำบลโนนหมากมูน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน 904.00 ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาจ้างเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ตุลาคม 2565 รวม 30 วัน ต่อสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 230,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 230.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ผู้รับจ้าง บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อรัญ จำกัด ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | | | | |
|---|------------------------|----------------|---|-------------------------|----------|
| 1 | นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์ | ประธานกรรมการฯ | | | |
| 2 | นายสมเกียรติ ฉากรณ์ย์ | กรรมการฯ | 4 | นายรุ่งศิลป์ สุขสวัสดิ์ | กรรมการฯ |
| 3 | นายจิรศักดิ์ สระแก้ว | กรรมการฯ | 5 | นายสหวัฒน์ ลิขิตสุข | กรรมการฯ |

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
100	เร็ว	1.	1	-	2565	230,000.00	-
					-	-	-
					-	-	-
					รวม	230,000.00	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายกนกพล แก้วสะอาด)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายสมเกียรติ ฉากรณ์ย์)

(นายจิรศักดิ์ สระแก้ว)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายรุ่งศิลป์ สุขสวัสดิ์)

(นายสหวัฒน์ ลิขิตสุข)

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
	รวม		รวม			

ปัญหา - อุปสรรค

[] ឃ្លែង

[] มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
28 ตุลาคม 2565	☒ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผู้รับจ้าง ดำเนินการส่งมอบงาน.	
29 ตุลาคม 2565	☐ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
30 ตุลาคม 2565	☐ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
31 ตุลาคม 2565	☐ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
1 พฤศจิกายน 2565	☐ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
2 พฤศจิกายน 2565	☐ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
3 พฤศจิกายน 2565	☐ ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง ☐ ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	



ที่ สก ๗๔๔๐๒/๙๙๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ
จากฝ่ายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น

เรียน นายสหัสวัต ลีสีสุข ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ได้แต่งตั้งท่านเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝ่ายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่
ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรัง
จำนวน ๙๐๔.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว รวม
เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญา
เลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ส่งมอบงานจ้างภายในวันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวเสร็จแล้ว และขอส่งมอบโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝ่ายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น
เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น จึงขอแจ้งให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการฯ ดังกล่าว เข้าทำการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ บุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

กองคลัง /งานพัสดุ

โทร. ๐๓๗-๕๕๐๒๒๙

ผู้ประสานงาน

นายอำนาจ จันทะ

โทร. ๐๙๖-๖๘๒๓๗๔๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”





ที่ สก ๗๔๔๐๒/๙๙๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ
จากฝ่ายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น

เรียน นายรุ่งศิลป์ สุขสวัสดิ์ ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ได้แต่งตั้งท่านเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝ่ายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่
ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรัง
จำนวน ๙๐๔.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว รวม
เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญา
เลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ส่งมอบงานจ้างภายในวันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวเสร็จแล้ว และขอส่งมอบโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝ่ายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น
เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น จึงขอแจ้งให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการฯ ดังกล่าว เข้าทำการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ บุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

กองคลัง /งานพัสดุ

โทร. ๐๓๗-๕๕๐๒๒๙

ผู้ประสานงาน
นายอำนาจ จันทพ
โทร. ๐๙๖-๖๘๒๓๗๔๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

ที่ สก ๗๔๔๐๒/-

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝ่ายสรวบ
ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมูน

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ที่ ๖๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝ่ายสรวบ ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมูน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรังจำนวน ๙๐๔.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงขอแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ไปตรวจรับพัสดุ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ จันทพ)
เจ้าหน้าที่

-ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายสมเกียรติ ฉากรณ์)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

-ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายจิรศักดิ์ สรวบแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายกนกพล แก้วสอาด)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

เรื่อง ส่งมอบงานจ้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565

ตามที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ได้จ้างให้ทางห้างร้านฯ ดำเนินการ
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ
หมู่ที่ 1 บ้านโนนหมากมูน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรัง
จำนวน 904.00 ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ตำบลโนนหมากมูน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นั้น

บัดนี้ ทางห้างฯ ได้ทำการปฏิบัติงานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงานจ้าง
ดังกล่าว และขอได้โปรดแจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเพื่อทำการตรวจรับงานจ้าง ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พร้อม แยก คมท.

- เพื่อทราบ

ม.ส.รุ่งโรจน์ อริย์ ส่งมอบงานจ้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน

ลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ

นางสาวกัญญา พิมพ์อ๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรรมา

นางนิตยา เพ็ชรสัน
หัวหน้าสำนักปลัด

นางอาดำ คนโต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

นายสุฤษดิ์ หินกล้า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

นายเผ่าพันธ์ เสมาทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

นายณรงค์ บุตรดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ที่ สก.๗๔๔๐๓/..... วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีก่อหนี้ผูกพัน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

๑.เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๑๐.๔/ว ๒๙๓๙ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดในเอกสารเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างว่าด้วย “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” และเร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจากฝายสระบัว ถึงที่นาทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝายสระบัว ถึงที่นาทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๙๐๔.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.โนนหมากมุ่นกำหนด) ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)

๒.ข้อเท็จจริง

กองช่าง มีความประสงค์ขอกันเงินรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อกันเงินเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยได้ตรวจสอบงบประมาณแล้วมีพอเพียงเหลือจ่าย ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการหลังผูกพัน และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝายสระบัว ถึงที่นาทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๙๐๔.๐๐ ลบ.ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.โนนหมากมุ่นกำหนด ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวนเงินที่ขอกัน ๒๓๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)

/ทั้งนี้...

(บันทึกข้อความ กองช่าง เรื่อง ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กรณีก่อหนี้ผูกพัน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕-)

ทั้งนี้ กองช่าง ได้แนบบแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการขอเงินไว้เบิกตัดปี และเอกสารประกอบการเงิน มาพร้อมกับหนังสือด้วยแล้ว

๓. ข้อกฎหมาย

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕

ข้อ ๕๗ “กรณีที่ต้องครุปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่าย ในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน”

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เห็นควรอนุมัติให้กันเงินรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝายสระบัว ถึงที่นางทองนันทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๙๐๔.๐๐ ลบ.ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.โนนหมากมุ่นกำหนด ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวนเงินที่ขอ ๒๓๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)

๕. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายณัฐพัฒน์ โพธิ์ไทร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณาแล้ว/เสนอปลัดฯ

- (☒) เห็นควรอนุมัติ
(☐) ไม่ควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางอาดำ คนโต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

พิจารณาแล้ว/เสนอนายกฯ

- (☒) เห็นควรอนุมัติ
(☐) ไม่ควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

- (☒) อนุมัติให้ดำเนินการ
(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายณรงค์ บุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

สำเนาถูกต้อง

นายณัฐพัฒน์ โพธิ์ไทร
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดการกันเงินเบิกตัดปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รายการ	เงินกันสุทธิ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบลงทุน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ -โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ลูกวิ่งพร้อมเกลียวเรียบ จากฝายสระบัว ถึงที่นาทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้าน โนนหมากมุ่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๙๐๔.๐๐ ลบ.ม.	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....
(นายณัฐพัฒน์ โพธิ์ไทร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

 นายณัฐพัฒน์ โพธิ์ไทร
 ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สก.๗๔๔๐๒/..... วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กรณีก่อนนี้ผูกพันและกรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

๑.เรื่องเดิม

-ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัด ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

-ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กรณีก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๕ ฉบับ

๒.ข้อเท็จจริง

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว รายละเอียด ดังนี้

-โครงการที่ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว แต่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ๓๐ กันยายน
๒๕๖๕ และมีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะขอกันเงิน จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑,๖๓๓,๕๐๐.๐๐ บาท
(-หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

-เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอที่จะขอกันเงิน เป็นเงิน
๓๕๐,๐๐๐.-บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓.ข้อกฎหมาย

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวด ๕ การกันเงิน

ข้อ ๕๗ “กรณีที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยการสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่น อนุมัติให้
กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หรือตามข้อผูกพัน”

“ข้อ ๕๗/๑ รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มี
ระเบียบ กฎหมาย กำหนดให้จ่ายในลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปีและมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไป ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินหกเดือน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ขอขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน”

อำนาจหน้าที่

นางอาศิ งามใส

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
/ข้อ ๔ ขอฟพิจารณา...

(บันทึกข้อความ ขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(กรณีก่อนนี้ผูกพันและกรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน) วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๔.ข้อพิจารณา

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทัน
ภายในกำหนดเวลา เห็นควรอนุมัติดังนี้

-โครงการที่ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว แต่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ๓๐ กันยายน
๒๕๖๕ และมีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะขอกันเงิน จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑,๖๓๓,๕๐๐.๐๐ บาท
(-หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

-เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอที่จะขอกันเงิน เป็นเงิน
๓๕๐,๐๐๐.-บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๙๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อย
บาทถ้วน-)

๕.ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางนิตยา เพ็ชรสิน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอาดำ คนโต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

พิจารณาแล้ว / เสนอนายกฯ

(☒) เห็นควรอนุมัติ

(☐) ไม่เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

(☒) อนุมัติให้ดำเนินการ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายณรงค์ บุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

แบบแจ้งรายละเอียดเงินกู้ไวเบ็กหล่อมปี - กรณีหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	รหัส งบประมาณ	แหล่งของ เงิน	จำนวนเงินที่ กันเงินไวเบ็ก หล่อมปี	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งจ่าย/บันทึก ตกลงจ้าง	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนาม	วันครบกำหนด	เหตุผลความ จำเป็นที่ขอเงิน ไวเบ็กหล่อมปี
๑	งบลงทุน แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งาน ก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ -โครงการยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ ๔ สายจาก บ้านนายโณน หงส์เจริญ ถึงบ้านนางทองดี ศรีสวัสดิ์	๕๔๒๐๐๐	เงินรายได้	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๕	บริษัท อาร์พี ทวี ทรัพย์ จำกัด	๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕	๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

สำเนาถูกต้อง


นางอาศั / ชนิต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับ ที่	รายการ	รหัส งบประมาณ	แหล่งของ เงิน	จำนวนเงินที่ กันเงินไว้เบิก เหลือปี	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งจ้าง/บันทึก ตกลงจ้าง	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนาม	วันครบกำหนด	เหตุผลความ จำเป็นที่ขอเงิน ไว้เบิกเหลือปี
๒	งบลงทุน แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งาน ก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ -โครงการวางท่อระบาย น้ำ หมู่ที่ ๕ จากบ้าน นางอำพร เงินขึ้น ถึง บ้านนางวงศ์ดาว ใจกล้า	๕๔๒๐๐๐	เงินรายได้	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อริย์ จำกัด	๒๘ ก.ย.๒๕๖๕	๒๗ พ.ย.๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ดำเนินการตั้ง									

นางอาศ / คนใต้
รองผู้จัดการบริหารส่วนตำบล กอ

ลำดับ ที่	รายการ	รหัส งบประมาณ	แหล่งของ เงิน	จำนวนเงินที่ กันเงินไว้เบิก เหลือปี	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งจ้าง/บันทึก ตกลงจ้าง	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนาม	วันครบกำหนด	เหตุผลความ จำเป็นที่ขอเบิกเงิน ไว้เบิกเหลือปี
๓	งบลงทุน แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งาน ก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ -โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบ จากที่ นายสุวรรณ จันทพ ถึง นายบุญสิน สว่างสาส์ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น		เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕,	บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อริย์ จำกัด	๒๙ ก.ย.๒๕๖๕,	๒๙ ต.ค. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

สำเนาถูกต้อง

นางอศุ / คนได้

รองเลขาธิการบริหารส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	รหัส งบประมาณ	แหล่งของ เงิน	จำนวนเงินที่ กันเงินไว้เบิก เหลือปี	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งจ้าง/บันทึก ตกลงจ้าง	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนาม	วันครบกำหนด	เหตุผลความ จำเป็นที่ขอเงิน ไว้เบิกเหลือปี
๔	งบลงทุน แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งาน ก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ -โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบ จาก ฝ่ายสระบัว ถึงที่นาง ทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น		เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๕	บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อรัญ จำกัด	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕	๒๙ ต.ค. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

สำเนาถูกต้อง

นางอติพร คนโต

รองผู้อำนวยการส่วนตำบล

ลำดับ ที่	รายการ	รหัส งบประมาณ	แหล่งของ เงิน	จำนวนเงินที่กัน เงินไว้เบิกเหลื่อม ปี	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งจ้าง/บันทึก ตกลงจ้าง	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนาม	วันครบกำหนด	เหตุผลความ จำเป็นที่ขอเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปี
๕	งบลงทุน แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งาน ก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ -โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ จากบ้าน นางไพรวรรณ ภายะเดช ถึงที่นางรัตนา แซ่เอียบ (ช่วงที่ ๒)	๕๔๒๐๐	เงินรายได้	๔๙๒,๕๐๐.๐๐	๙/๒๕๖๕	บริษัท สรุ่งโรจน์ อริย์ จำกัด	๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	๒๙ พ.ย.๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
			รวมเงินทั้งสิ้น	๑,๖๓๓,๕๐๐.๐๐					

สำเนาถูกต้อง

นางอศิ / คนโต

รศท.ศักดิ์การบริหารส่วนตำบล

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน = ๓๕๐,๐๐๐.- บาท
ก่อหนี้ผูกพัน = ๑,๖๓๓,๕๐๐.- บาท
รวม = ๑,๒๘๓,๕๐๐.- บาท

(ลงชื่อ).....
(นางนิตยา เพ็ชรสิน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

สำเนาถูกต้อง

นางอติพร คุ้มโค

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ตำบล/แขวง โนนหมากมุ่น อำเภอ/เขต โคกสูง จังหวัด สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น โดย นายณรงค์ บุตรดี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อรัญ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๕ หมู่ ๔ ตำบล/แขวง บ้านด่าน อำเภอ/เขต อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว โดยนายสุเวช สริมลัจจวน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๙๐๔.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น ตำบล/แขวง โนนหมากมุ่น อำเภอ/เขต โคกสูง จังหวัด สระแก้ว ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑.ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒.แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓.แบบก่อสร้างรายการประกอบแบบ	จำนวน ๓ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔.แบบป้ายโครงการ	จำนวน ๓ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕.สูตรและวิธีคำนวณการปรับราคาค่า K	จำนวน ๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

นายอำนาจ จันทร์เทพ

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกัน

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

การปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕,๐๔๖.๗๓ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝ่ายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือคำประกันหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก

ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

สถานะถูกต้อง

นายอำนาจ จันทะ

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้สลับไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่

กระบทสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

สำเนาถูกต้อง

นายอำนาจ จันทะ

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความซื่อสัตย์สุจริตและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ

ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

นายอำนาจ จันท

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง

ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่า
จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี
อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน
ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา
มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน
ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้
หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๓๐.๐๐ - บาท (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน) และจะต้อง
ชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ
บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้
จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ
ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

นายอำนาจ จันท

นักทนายอากรบุคคลปฏิบัติการ

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

สำเนาถูกต้อง
นายอำนาจ จันทพ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สำเนาถูกต้อง

นายอำนาจ จันท

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....
(นายณรงค์ บุตรดี)
(ลงชื่อ).....
(นายสุเวช สริมล้ำสิน)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางนิตยา เพ็ชรสิน)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๖๑๒๖๕๕

เลขคู่สัญญา ๖๕๐๙๒๒๐๓๗๘๖๑

สำเนาถูกต้อง

นายอำนาจ จันทร์เทพ

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน
พ.ศ. 1985
วันที่ 29 ก.พ. 2565
เวลา

37.

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการ ปลูกฝังอาชีพให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนใกล้เคียง จากภาคีร่วม กิจการของ อบต.นาทราย 4/4/9
รับทราบและตกลง

(ลงชื่อ)...../อ.ชาฟเจ้า...
(นางนิตยา เพ็ชรสิน)

ข้อ ๑๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังฟรีเรียบ จากฝายสระบัว ถึงทางทอง นนพะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานผิวทาง								
	งานปรับแก้สียแแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	4,520.00	1.79	4090.40	13609	2.44	11,609.15	
	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	904.00	197.25	174,314.00	13609	262.40	242,631.46	
	รวมราคาค่าต้นทุน				166,404.80			253,641.01	

(นางปัทมา เพ็ชรสิน) บุคคล ปฏิบัติการ





โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ

จากฝ่ายสระบัว ถึงที่นางทอง นนทะการ หมู่ที่ 1 บ้านโนนหมากมูน ตำบลโนนหมากมูน
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรังจำนวน 904 ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายณรงค์ บุตรดี)
สำนักงาน
(นายสวาท สุริยคำจางมา)
(ลงชื่อ).....
(นายวิชาญ จันทพยาน)
(ลงชื่อ).....
(นายเกียรติคุณ ไตรรัตน์)

องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหมากมูน กองช่าง	โครงการ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนหมากมูน	(นายจิรศักดิ์ สระแก้ว) มท. นายช่างโยธา / เขียนแบบ	ทรงคุณวุฒิ (นายณัฐวัฒน์ โพธิ์ไทร) ผอ.กองช่าง / ตรวจ	(ลงชื่อ)..... (นายเกียรติคุณ ไตรรัตน์) ปลัด อบต. / เห็นชอบ	(ลงชื่อ)..... (นายสมิทธิ์ พุทธิสิน) นายก อบต. / อนุมัติ	วันที่ พฤษภาคม
						เลขที่แบบ



คำอธิบาย
จุดระบุพื้นที่
แนวเขตพื้นที่โครงการ


แผนที่โดยสังเขป
จากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ




พิกัดจุดเริ่มต้น N13.775265 E102.721907
พิกัดจุดสิ้นสุด N13.779914 E102.714373

แผนที่สังเขป
มาตราส่วน n.t.s

ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิทย์ ศรีมั่งคั่ง) นวก จันทบุรี
(ลงชื่อ).....
(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)
(ลงชื่อ).....
(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)
(ลงชื่อ).....



องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหมากมุ่น กองช่าง	โครงการ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนหมากมุ่น	NSK (นายจิรศักดิ์ สระแก้ว) ผ.ท. นายช่างโยธา / เขียนแบบ	นายณัฐวัฒน์ โพธิ์ไพร ผ.อ. กองช่าง / ตรวจ	(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์) ปลัด อบต. / เสนอขอ	(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์) (นายณัฐวัฒน์ โพธิ์ไพร) นายก อบต. / อนุมัติ	วันที่พ.ย. ๒๕.....พ.ย. ๒๕..... เลขที่แบบ
---	--------------------------------------	--	---	--	---	---



แบบแสดงรูปตัดถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ไม่แสดงมาตราส่วน

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝ่ายละบัว ถึงที่นาทอง บนเกาะ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.130.00 เมตร
 1. ปรับพื้นที่ทางเดิมตลอดทั้งสายยาวไม่ต่ำกว่า 1.130.00 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 4.520 ตารางเมตร.
 2. ลงลูกรังผิวการจราจรตลอดทั้งสายทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1.130.00 เมตร. หน้าเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 904.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตามแบบ ดบ. กำหนดให้เรียบร้อย
 3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด จุดที่จะติดตั้งป้ายจะกำหนดให้ภายหลัง

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ให้ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเข้าทำการปรับพื้นที่ / การปรับแก้ไขพื้นที่ทางเดิม โดยวิธีข้างทางออกให้หมดเสียก่อน
2. หลังจากดำเนินการในข้อ 1. แล้ว ให้ตรวจวัดระดับและลงลูกรังพื้นทางเดิมตามวิธีที่กำหนด หรือตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด
3. ลงลูกรังผิวการจราจร เกรดปรับแก้ไขของเดิม (ลูกรัง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุเวช สันติฐาน) จันทบุรี


(ลงชื่อ).....

(นายสุเวช สันติฐาน) จันทบุรี

(นายเกียรติคุณ ไตรรัตน์)

องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหมากมุ่น กองช่าง	โครงการ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนหมากมุ่น	(นายเกียรติคุณ ไตรรัตน์) นายช่างโยธา / เขียนแบบ	(นายเกียรติคุณ ไตรรัตน์) ปลัด อบต. / เห็นชอบ	(ลงชื่อ).....	(นายสุเวช สันติฐาน) จันทบุรี	(นายเกียรติคุณ ไตรรัตน์) นายก อบต. / อนุมัติ	วันที่.....
							พยาน แผนที่ เลขที่แบบ





องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหมากมูน

กองช่าง

โครงการ

ป่าชุมชนสัมพันธ์ผู้ก่อการ
อบต.โนนหมากมูน





(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณรงค์ บุตรดี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเสนาะ สรรพกิจ)

(ลงชื่อ).....นายอำเภอ

(นายเสนาะ สรรพกิจ)


(ลงชื่อ).....นายก อบต.โนนหมากมูน

(นายเกียรติคุณ เจริญกิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางนิตยา เพ็ชรสิน)

แผนที่แสดงพื้นที่พร้อมโครงเหล็กกล่อง 1"x1" ขนาด 4.2 มม.



ฐานรากคอนกรีตขนาด 40x40



(ลงชื่อ) **ผู้ว่าจ้าง**
(นายณรงค์ บุตรดี) **ผู้รับจ้าง**

(ลงชื่อ) **ผู้รับจ้าง**
(นายสุเวช ศรีอินจันทร์) **เจ้าหน้าที่**

(ลงชื่อ) **ผู้รับจ้าง**
(นายเกียรติคุณ ไตรรัตน์) **นายเอก อมต/อนุมัติ**

(นายเกียรติคุณ ไตรรัตน์) **นายเอก อมต/อนุมัติ**

(นายเกียรติคุณ ไตรรัตน์) **นายเอก อมต/อนุมัติ**

(นายเกียรติคุณ ไตรรัตน์) **นายเอก อมต/อนุมัติ**

(นายเกียรติคุณ ไตรรัตน์) **นายเอก อมต/อนุมัติ**

(นายเกียรติคุณ ไตรรัตน์) **นายเอก อมต/อนุมัติ**




รายละเอียดประกอบ
แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น	
ชื่อโครงการ	
ปริมาณงาน	
งบประมาณ	 บาท
วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา
ผู้รับจ้าง	1.
ผู้ควบคุมงาน	1. กรรมการตรวจการจ้าง 2.
	2. 3.
	4. 5.
	

←————— 2.40 เมตร —————→

↑ 1.20 เมตร ↓

1. เสาค้ำ พื้นป้ายทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
4. แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน



สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....นายอำนาจ ขันเพ็ญ ผู้ว่าจ้าง
(นายณรงค์ บุตรดี)
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุเวช สริมคำจวน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางนิตยา เพ็ชรสิน)

ใช้แบบสัญญาจ้างก่อสร้างทุกวิธี

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบเช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้าง همانั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มิงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่ง ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวก เพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ประเภทงานก่อสร้าง และสูตรที่ใช้ในการคำนวณครั้งนี้เป็นไปตารางละเอียดที่แนบไว้ในแบบรูปและรายการก่อสร้าง ดังนี้

งานทาง

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 (Et/Eo)$

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณรงค์ บุตรดี)

นายอำเภอ ขอนแก่น

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
(นายสุเมธ สิริมลัจวน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางนิตยา เพ็ชรสิน)

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๓. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า ๔% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี(โดยไม่คิด ๔% แรกให้)

๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ที่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด (นายณรงค์ บุตรดี)
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา (นายอานาจ จันผู้รับจ้าง)
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด (นายสุเชษฐ์ สิริคำจวน)
ACo	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา (นางนันทยา เพ็ชรสิน)
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด (นางนันทยา เพ็ชรสิน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางนันทยา เพ็ชรสิน)

PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
GIPT = ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Pet = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา



(ลงชื่อ)..... **สำเนาถูกต้อง** ผู้ว่าจ้าง

(นายณรงศ์ บุตรดี)

(ลงชื่อ)..... **นายอำนาจ จันทะ** ผู้รับจ้าง

(นายกฤษฎ์ สิริธรรมาภรณ์) ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางนิตยา เพ็ชรสิน)



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
ที่ ๖๕๐/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝ่ายสระบัว ถึงที่ นางทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จากฝ่ายสระบัว ถึงที่ นางทอง นนทะการ หมู่ที่ ๑ บ้าน
โนนหมากมุ่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน
๙๐๔.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘๖ (๑) แต่งตั้ง
คณะกรรมการตามระเบียบ ข้อ ๒๕ (๕) เพื่อดำเนินการตามระเบียบข้อ ๑๗๖ สำหรับตรวจรับงานก่อสร้าง เป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๘ ดังรายชื่อต่อไปนี้
คือ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑.นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒.นายสมเกียรติ ฉากรัมย์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายจิรศักดิ์ สระแก้ว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๔.นายรุ่งศิลป์ สุขสวัสดิ์	ตำแหน่ง ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๑	กรรมการ
๕.นายสหัสวัต ลิสีสุข	ตำแหน่ง ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๑	กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

นายกนกพล แก้วสอาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ เป็นผู้ควบคุมงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณรงค์ บุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

-รับทราบคำสั่ง

(ลงชื่อ).....
(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายสมเกียรติ ฉากรัมย์)

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นายอานาจ จันทเทพ)

(นายกนกพล แก้วสอาด) ปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....
(นายจิรศักดิ์ สระแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

